



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CHAPADINHA - MA

TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022

ANO II

EDIÇÃO DE HOJE, N.º 2857 – Página 01

www.chapadinha.ma.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

SUMÁRIO

EXTRATO DE 5º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 141/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

5º Termo Aditivo De Prorrogação De Prazo Ao Contrato Nº 141/2018. A Prefeitura Municipal de Chapadina, torna público o 5º Termo de Prorrogação ao Contrato n.º 141/2018. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, CNPJ 30.887.156/0001-05. Contratado: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE DO MARANHÃO LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 63.420.590/0001-21. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato, Fica prorrogado o prazo execução dos Serviços De Conclusão Da Construção Da Quadra Poliesportiva Na Unidade Integrada Dom Pedro I No Município De Chapadina/MA por 02 (dois) meses, tendo início de vigência do presente aditivo dia 17 de maio de 2022, finalizando dia 17 de julho de 2022. Chapadina/MA, 17 de Maio de 2022. Nara da Silva Macedo/Secretária Municipal de Educação.