

OFICIO Nº 337/2026-GAB. SINURB

Chapadinha MA, 29 de julho de 2026.

À Senhora

Nara da Silva Macedo

Secretária Municipal de Educação.

Assunto: Processo para pagamento da 9ª medição do 2º termo aditivo dos serviços de conclusão da construção de escola de 12 salas, padrão FNDE, do Bairro Residencial José de Sousa Almeida II, executados pela Empresa SF Arquitetura e Engenharia.

Senhora Secretária,

Com os cumprimentos iniciais, aproveitamos do expediente, para encaminhar em anexo processo para análise e posterior deliberação do pagamento da **9ª medição** do 2º termo aditivo dos serviços executados pela empresa **SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**, sob nº CNPJ: 69.391.274/0001-55 referente a execução dos serviços de engenharia para **conclusão da construção de escola de 12 salas, padrão FNDE, do Bairro Residencial José de Sousa Almeida II** no Município de Chapadinha-MA, Conforme:

Contrato nº 313/2023,

RDC nº 028/2023,

NF nº 579,

Valor R\$ 431.278,32.

FONTE DO RECURSO: FUNDEB.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos ao tempo que renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

RECEBIDO
EM 30/07/2026
HORARIO 10:24
PELO RECEBIMENTO

OFÍCIO

21 DE JULHO DE 2026

A SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA, inscrita no CNPJ 69.391.274/0001-55, sediada na Rua Renato Viana, 110, Ivar Saldanha, em São Luís – MA, CEP 65.036-000, por intermédio do seu representante legal Sr. PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER, portador do CPF 032.978.163-41, detentora do contrato de **Nº 313/2023 - RDC 28/2023**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, solicitar a **Nona Medição** do Contrato.

DADOS BANCÁRIOS

Agência: 4325 Conta: 13003541-3

Instituição: 033 – Santander

Nome da Empresa: SF Engenharia E Arquitetura LTDA

CNPJ: 69.391.274/0001-55

Atenciosamente,

PEDRO SERENO
MOREIRA
SCRIVINER:0329781
6341

Assinado de forma digital
por PEDRO SERENO
MOREIRA
SCRIVINER:03297816341
Dados: 2026.07.27 12:12:21
-03'00'

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

PEDRO SCRIVINER

CPF: 032.978.163-41

OFÍCIO

21 DE JULHO DE 2026

A SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA, inscrita no CNPJ 69.391.274/0001-55, sediada na Rua Renato Viana, 110, Ivar Saldanha, em São Luís – MA, CEP 65.036-000, por intermédio do seu representante legal Sr. PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER, portador do CPF 032.978.163-41, detentora do contrato de **Nº 313/2023 - RDC 28/2023**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, solicitar a **Nona Medição** do Contrato.

DADOS BANCÁRIOS

Agência: 4325 Conta: 13003541-3

Instituição: 033 – Santander

Nome da Empresa: SF Engenharia E Arquitetura LTDA

CNPJ: 69.391.274/0001-55

Atenciosamente,

PEDRO SERENO
MOREIRA
SCRIVINER:0329781
6341

Assinado de forma digital
por PEDRO SERENO
MOREIRA
SCRIVINER:03297816341
Dados: 2026.07.27 12:12:21
-03'00'

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

PEDRO SCRIVINER

CPF: 032.978.163-41

CONTRATANTE	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	
8ª ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA	
CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 12 SALAS NO BAIRRO JOSE DE SOUZA ALMEIDA II NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA	
01/04/2024 A 31/07/2024	
DATA	21/07/2024

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	QUANTIDADES		FINANCEIRO		SALDO	
								AC ANTERIOR	AC ATUAL	AC ANTERIOR	AC ATUAL	R\$	%
1		SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	103699	SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M²	0,00	EXECUTADO	R\$ 0,00						
1.2	98456	SINAPI	Tapume de chapa de madeira compensada espessura 6mm	M²	0,00	EXECUTADO	R\$ 0,00						
1.3	C2850	SEINFRA	Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto	UNID	0,00	EXECUTADO	R\$ 0,00						
1.4	C1622	SEINFRA	Instalação provisória de água e sanitário	UNID	0,00	EXECUTADO	R\$ 0,00						
1.5	92912	SINAPI	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra	M²	0,00	EXECUTADO	R\$ 0,00						
1.6	92907	SINAPI	Barreira para excitação de obra por parte pequeno	M²	0,00	EXECUTADO	R\$ 0,00						
1.7	93584	SINAPI	Barreira provisória para depósito	M²	0,00	EXECUTADO	R\$ 0,00						
1.8	C1630	SEINFRA	Locação da obra - execução de galbarito	M²	0,00	EXECUTADO	R\$ 0,00						
1.9	98525	SINAPI	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	M²	0,00	EXECUTADO	R\$ 0,00						
2		MOVIMENTOS DE TERRA PARA FUNDAÇÃO											
2.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOSO/ARENOSO. AF 08/2023	M³	312,28	R\$ 67,43	R\$ 21.056,79	312,28		R\$ 48.688,02	R\$ -	R\$ 48.688,02	0%
2.2	93358	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M³	260,81	R\$ 67,98	R\$ 17.730,12	260,81		R\$ 17.730,12	R\$ -	R\$ 17.730,12	0%
2.3	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. ACERTO DO SOLO NATURAL. AF 08/2020	M³	284,63	R\$ 2,43	R\$ 691,88	284,63		R\$ 691,88	R\$ -	R\$ 691,88	0%
2.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 09/2023	m³	457,62	R\$ 19,86	R\$ 9.090,23	457,62		R\$ 9.090,23	R\$ -	R\$ 9.090,23	0%
3		FUNDAÇÕES											
3.1		CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES											
3.1.1	100896	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 01/2020 - PA	M	686,00	R\$ 59,27	R\$ 40.660,52	686,00		R\$ 40.660,52	R\$ -	R\$ 40.660,52	0%
3.1.2	98619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORCAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF 08/2017	M²	0,47	R\$ 28,48	R\$ 13,39	0,47		R\$ 13,39	R\$ -	R\$ 13,39	0%
3.1.3	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M²	22,75	R\$ 141,50	R\$ 3.219,10	22,75		R\$ 3.219,10	R\$ -	R\$ 3.219,10	0%
3.1.4	92916	SINAPI	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	22,55	R\$ 14,02	R\$ 316,09	22,55		R\$ 316,09	R\$ -	R\$ 316,09	0%
3.1.5	92917	SINAPI	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	41,82	R\$ 13,19	R\$ 551,41	41,82		R\$ 551,41	R\$ -	R\$ 551,41	0%
3.1.6	92919	SINAPI	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	146,45	R\$ 11,65	R\$ 1.705,41	146,45		R\$ 1.705,41	R\$ -	R\$ 1.705,41	0%
3.1.7	92921	SINAPI	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	432,36	R\$ 9,42	R\$ 4.071,97	432,36		R\$ 4.071,97	R\$ -	R\$ 4.071,97	0%
3.1.8	92922	SINAPI	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	5,55	R\$ 9,14	R\$ 50,74	5,55		R\$ 50,74	R\$ -	R\$ 50,74	0%
3.1.9	92915	SINAPI	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	359,82	R\$ 14,66	R\$ 5.274,31	359,82		R\$ 5.274,31	R\$ -	R\$ 5.274,31	0%
3.1.10	96558	SINAPI	CONCRETO EM SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA E LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 11/2016	M³	14,47	R\$ 667,75	R\$ 9.662,35	14,47		R\$ 9.662,35	R\$ -	R\$ 9.662,35	0%
3.2		CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES											
3.2.1	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M²	182,32	R\$ 72,69	R\$ 13.253,61	182,32		R\$ 13.253,61	R\$ -	R\$ 13.253,61	0%
3.2.2	92916	SINAPI	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	0,06	R\$ 14,02	R\$ 0,84	0,06		R\$ 0,84	R\$ -	R\$ 0,84	0%
3.2.3	92917	SINAPI	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	234,87	R\$ 13,19	R\$ 3.096,83	234,87		R\$ 3.096,83	R\$ -	R\$ 3.096,83	0%
3.2.4	92919	SINAPI	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	33,31	R\$ 11,65	R\$ 387,90	33,31		R\$ 387,90	R\$ -	R\$ 387,90	0%
3.2.5	92921	SINAPI	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	58,36	R\$ 9,42	R\$ 548,64	58,36		R\$ 548,64	R\$ -	R\$ 548,64	0%
3.2.6	92915	SINAPI	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	288,56	R\$ 14,64	R\$ 4.224,83	288,56		R\$ 4.224,83	R\$ -	R\$ 4.224,83	0%

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	AC ANTERIOR	AC ATUAL	AC TOTAL	AC ANTERIOR	AC ATUAL	AC TOTAL	R\$	R\$	R\$	%
6.1			PORTAS DE MADEIRA												
6.1.1	CPFADE 03	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COM VIGOR PARA PINTURA SEMI-OCIA 80X210CM, ESPESURA 3,5CM INCLUSIVE DOBRADIÇA, BATENTE E FECHADURA	18,00	R\$ 1.143,66	R\$ 20.585,82	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	61.233,46	100%
6.1.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIA), MEDIO OU PESADO, INCLUSIVE DOBRADIÇA, BATENTE E FECHADURA COM DOBRADIÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM DOBRADIÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	7,00	R\$ 941,46	R\$ 6.590,22	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	6.590,22	100%
6.1.3	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	8,00	R\$ 941,46	R\$ 7.531,68	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	7.531,68	100%
6.1.4	90788	SINAPI	GOM LAMINADO 0,60X1,60 INCLUSIVE MARCO E DOBRADIÇAS	16,00	R\$ 745,85	R\$ 11.933,63	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	11.933,63	100%
6.1.5	90790	SINAPI	COM LUBRIFICANTE PARA COMPENSAÇÃO PARA BANHEIRO REVESTIDA COM LUBRIFICANTE INCLUSIVE MARCOS E DOBRADIÇAS	6,00	R\$ 765,37	R\$ 4.592,20	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	4.592,20	100%
6.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS												
6.2.1	100874	SINAPI	BARRA DE APOIO 40 CM AÇO INOX POLIDO	14,00	R\$ 322,39	R\$ 4.513,40	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	4.513,40	100%
6.2.2	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	22,00	R\$ 106,80	R\$ 2.349,49	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.349,49	100%
6.2.3	M0395	SICRO NOVO	PORTA EM ALUMINIO	8,32	R\$ 195,16	R\$ 1.623,73	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.623,73	100%
6.3			PORTAS DE ALUMINIO												
6.3.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMINIO DE ABIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	7,35	R\$ 666,70	R\$ 4.900,22	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	4.900,22	100%
6.3.2	94805	SINAPI	PORTA DE ALUMINIO DE ABIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	2,00	R\$ 854,12	R\$ 1.708,25	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.708,25	100%
6.3.3	91336	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUSIVE DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	2,00	R\$ 854,47	R\$ 1.708,94	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.708,94	100%
6.4			JANELAS DE ALUMINIO												
6.4.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	4,05	R\$ 660,83	R\$ 2.676,36	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.676,36	100%
6.4.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	3,60	R\$ 660,83	R\$ 2.379,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.379,00	100%
6.4.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	7,70	R\$ 660,83	R\$ 5.088,42	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	5.088,42	100%
6.4.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	7,70	R\$ 343,90	R\$ 2.648,02	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.648,02	100%
6.4.5	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	8,40	R\$ 660,83	R\$ 5.551,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	5.551,00	100%
6.4.6	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	10,35	R\$ 660,83	R\$ 6.839,63	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	6.839,63	100%
6.4.7	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	77,00	R\$ 660,83	R\$ 50.884,17	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	50.884,17	100%
6.4.8	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	1,80	R\$ 343,90	R\$ 619,02	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	619,02	100%
6.4.9	CT1516	SEINFRA	JANELA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	2,64	R\$ 522,95	R\$ 1.380,59	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.380,59	100%
6.4.10	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	2,10	R\$ 343,90	R\$ 722,19	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	722,19	100%
6.4.11	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	207,90	R\$ 343,90	R\$ 71.486,65	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	71.486,65	100%
6.4.12	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	1,87	R\$ 660,83	R\$ 1.235,76	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.235,76	100%
6.5			PORTÕES METÁLICOS												
6.5.1	180504	CAEMA	PORTÃO PARA VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, COM VEDAÇÃO EM TEIA DE ARAME PRENSADO, INCLUSIVE GUARNIÇÕES E	3,69	R\$ 462,00	R\$ 1.704,80	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.704,80	100%
6.5.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMINIO DE ABIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	3,51	R\$ 666,70	R\$ 2.340,11	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.340,11	100%
6.5.3	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMINIO DE ABIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	3,90	R\$ 666,70	R\$ 2.600,12	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.600,12	100%
6.5.4	180504	CAEMA	PORTÃO PARA VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, COM VEDAÇÃO EM TEIA DE ARAME PRENSADO, INCLUSIVE GUARNIÇÕES E	2,16	R\$ 462,00	R\$ 997,93	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	997,93	100%

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Medida	Valor Unitário	Valor Total	AC ANTERIOR	AC ATUAL	AC TOTAL	AC ANTERIOR	AC ATUAL	AC TOTAL	R\$	%
6.5	18504	CAEMA	PORTÃO PARA VEÍCULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 GUINCHOS, COM VEDAÇÃO EM TELA DE ARAME PRENSADO INCLINDO	M²	R\$ 402,00	R\$ 7.438,82	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	100%
6.6	102364	SINAPI	GRAXIL METÁLICO	M²	R\$ 180,78	R\$ 18.509,52	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	100%
6.7	C4835	SEINFRA	VIDROS	M²	8,00	R\$ 3.559,98	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	100%
7	C1329	SEINFRA	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDIURA	M²	3,082,97	R\$ 201,94	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	100%
7.1	C4554	SEINFRA	SISTEMA DE COBERTURA	M²	338,18	R\$ 53,22	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	100%
7.2	C4554	SEINFRA	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL 6 = 0,7mm	M²	1,34	R\$ 53,22	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	100%
7.3	94441	SEINFRA	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA	M²	2.032,50	R\$ 30,67	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	100%
7.4	94441	SEINFRA	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019	M	82,60	R\$ 48,20	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	100%
7.5	94231	SINAPI	COQUEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO COM ESPESURA DE 8MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019	M	209,72	R\$ 21,02	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	100%
7.6	94221	SINAPI	CONCRETO PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO COM ESPESURA DE 8MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019	M	209,72	R\$ 21,02	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	100%
8	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO	M²	418,69	R\$ 37,73	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	100%
8.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO AF. 06/2018	M²	418,69	R\$ 37,73	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	100%
9	87878	SINAPI	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERIORS	M²	5,085,62	R\$ 4,02	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	100%
9.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO PREPARO MANUAL AF. 06/2014	M²	5,085,62	R\$ 4,02	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	100%
9.2	87881	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRACO 1.4 E EMULSÃO POLIMÉRICA LÁDESVOL COM PREPARO MANUAL AF. 10/2022	M²	1.531,13	R\$ 5,85	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	100%
9.3	87792	SINAPI	EMBOCO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1.2.8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS E FACHOAS (SEM PRESENÇA DE VAZIOS), ESPESSURA DE 25 MM, AF. 06/2014	M²	5,085,62	R\$ 34,37	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	100%
9.4	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA REGERIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1.5 M³/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALUSAS, AF. 06/2014	M²	4,080,78	R\$ 28,78	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	100%
9.5	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA REGERIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1.5 M³/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALUSAS, AF. 06/2014	M²	1.531,13	R\$ 29,78	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	100%
9.6	C0157	SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 3:1P/EN, CIMPMEBAC TRACO 1.3	M³	1,18	R\$ 610,47	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	100%
9.7	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF. 06/2014	M²	990,77	R\$ 67,97	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	100%
9.8	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA DAS PAREDES, AF. 06/2014	M²	14,07	R\$ 68,18	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	100%
9.9	101738	SINAPI	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA, AF. 09/2020	M	558,42	R\$ 28,67	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	100%
10	101738	SINAPI	SISTEMA DE PISO	M	558,42	R\$ 28,67	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	100%
10.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1.4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM AF. 07/2021	M²	2.208,21	R\$ 36,22	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	100%
10.1.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1.4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM AF. 07/2021	M²	2.208,21	R\$ 36,22	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	100%
10.1.2	96679	SINAPI	LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM AF. 07/2021	M²	2.208,21	R\$ 33,77	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	100%
10.1.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF. 06/2014	M²	178,45	R\$ 59,27	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	100%
10.1.4	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF. 06/2014	M²	993,79	R\$ 59,27	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	100%
10.1.5	C4623	SEINFRA	PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA 30X30mm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	131,94	R\$ 185,75	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	100%
10.1.6	C4624	SEINFRA	PISO PODOTATIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M²	5,58	R\$ 109,02	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	100%
10.1.7	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORTE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA AF. 06/2022	M²	1.035,97	R\$ 101,66	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	100%
10.1.8	C2284	SEINFRA	SOLERA DE GRANITO L=15cm	M	30,00	R\$ 74,47	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	100%
10.2	94994	SINAPI	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	M²	546,04	R\$ 92,04	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	100%
10.2.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO EM LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO RANFIA, ESPESSURA DE 15CM, AF. 07/2016	M²	63,05	R\$ 92,04	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	100%
10.2.2	94263	SINAPI	GUARMEIO-FO CONCRETO, MOLDADA EM LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA AF. 06/2016	M	241,96	R\$ 29,28	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	100%
10.2.4	C2862	SEINFRA	LASTRO DE BRITA	M²	15,98	R\$ 106,62	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	100%
10.2.5	92396	SINAPI	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO	M²	1.707,59	R\$ 66,88	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	100%
11			PINTURAS E ACABAMENTOS			R\$ 118.054,85								

ITEM	CODIGO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	TOTAL	AC ANTERIOR	AC ATUAL	AC TOTAL	AC ANTERIOR	AC ATUAL	AC TOTAL	R\$	%
11.1	98132	SINAPI	M²	1.321,54	R\$ 22.080,65	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	100%
									R\$	-	R\$	22.080,65	
11.2	98132	SINAPI	M²	1.531,13	R\$ 25.582,53	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	100%
									R\$	-	R\$	25.582,53	
11.3	88489	SINAPI	M²	4.060,78	R\$ 43.574,88	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	100%
									R\$	-	R\$	43.574,88	
11.4	88488	SINAPI	M²	1.531,13	R\$ 20.330,81	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	100%
									R\$	-	R\$	20.330,81	
11.5	102219	SINAPI	M²	55,84	R\$ 792,36	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	100%
									R\$	-	R\$	792,36	
11.6	100742	SINAPI	M²	21,50	R\$ 434,53	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	100%
									R\$	-	R\$	434,53	
11.7	102219	SINAPI	M²	229,68	R\$ 3.259,10	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	100%
									R\$	-	R\$	3.259,10	
12					R\$ 78.082,88				R\$ 6.097,83	R\$	R\$ 6.097,83	70.985,05	
12.1	89401	SINAPI	M	150,00	R\$ 8,38	75,00		75,00	R\$	628,52	R\$	628,52	50%
									R\$	312,84	R\$	312,84	
12.2	89446	SINAPI	M	135,30	R\$ 625,89	67,65		67,65	R\$	134,65	R\$	134,65	50%
									R\$	771,95	R\$	771,95	
12.3	89447	SINAPI	M	29,00	R\$ 9,29	14,50		14,50	R\$	1.007,68	R\$	1.007,68	50%
									R\$	1.808,64	R\$	1.808,64	
12.4	89449	SINAPI	M	98,00	R\$ 15,75	49,00		49,00	R\$	130,56	R\$	130,56	60%
									R\$	152,54	R\$	152,54	
12.5	89450	SINAPI	M	80,35	R\$ 25,08	40,18		40,18	R\$	150,34	R\$	150,34	60%
									R\$	152,54	R\$	152,54	
12.6	89451	SINAPI	M	91,30	R\$ 39,62	45,65		45,65	R\$	150,34	R\$	150,34	60%
									R\$	152,54	R\$	152,54	
12.7	89383	SINAPI	UNID.	63,00	R\$ 329,01	25,00		25,00	R\$	150,34	R\$	150,34	60%
									R\$	152,54	R\$	152,54	
12.8	89596	SINAPI	UNID.	39,00	R\$ 330,51	18,00		18,00	R\$	150,34	R\$	150,34	60%
									R\$	152,54	R\$	152,54	
12.9	89562	SINAPI	UNID.	58,00	R\$ 435,98	20,00		20,00	R\$	150,34	R\$	150,34	60%
									R\$	152,54	R\$	152,54	
12.10	89413	SINAPI	UNID.	7,00	R\$ 8,92	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	100%
									R\$	-	R\$	62,45	
12.11	89497	SINAPI	UNID.	8,00	R\$ 10,82	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	100%
									R\$	-	R\$	86,59	
12.12	89501	SINAPI	UNID.	23,00	R\$ 10,73	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	100%
									R\$	-	R\$	248,89	
12.13	89505	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 33,18	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	100%
									R\$	-	R\$	33,18	
12.14	89513	SINAPI	UNID.	4,00	R\$ 85,91	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	100%
									R\$	-	R\$	343,64	
12.15	89400	SINAPI	UNID.	8,00	R\$ 15,09	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	100%
									R\$	-	R\$	120,73	
12.16	89624	SINAPI	UNID.	3,00	R\$ 14,63	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	100%
									R\$	-	R\$	43,88	
12.17	89624	SINAPI	UNID.	3,00	R\$ 14,63	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	100%
									R\$	-	R\$	43,88	
12.18	89627	SINAPI	UNID.	5,00	R\$ 16,28	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	100%
									R\$	-	R\$	81,41	
12.19	89630	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 50,85	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	100%
									R\$	-	R\$	50,85	
12.20	89630	SINAPI	UNID.	9,00	R\$ 50,85	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	100%
									R\$	-	R\$	457,62	
12.21	89395	SINAPI	UNID.	32,00	R\$ 9,65	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	100%
									R\$	-	R\$	308,83	
12.22	89623	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 15,92	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	100%
									R\$	-	R\$	15,92	
12.23	89625	SINAPI	UNID.	5,00	R\$ 19,23	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	100%
									R\$	-	R\$	91,15	
12.24	89629	SINAPI	UNID.	2,00	R\$ 66,40	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	100%
									R\$	-	R\$	132,80	
12.25	94497	SINAPI	UNID.	34,00	R\$ 80,59	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	100%
									R\$	-	R\$	2.739,98	
12.26	89985	SINAPI	UNID.	9,00	R\$ 68,32	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	100%
									R\$	-	R\$	614,87	
12.27	7107376	SICRO NOVO	UNID.	1,00	R\$ 35.008,03	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	100%
									R\$	-	R\$	35.008,03	
12.28	CPFIDE 06	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 25.156,00	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	100%
									R\$	-	R\$	25.156,00	
13					R\$ 148.851,07				R\$ 2.093,46	R\$	R\$ 2.093,46	144.487,61	
13.1	89711	SINAPI	M	119,40	R\$ 16,79	35,82		35,82	R\$	601,47	R\$	601,47	70%
									R\$	-	R\$	1.403,43	
13.2	89712	SINAPI	M	90,00	R\$ 21,42	27,00		27,00	R\$	578,42	R\$	578,42	70%
									R\$	-	R\$	1.349,64	

ITEM	UNIDADE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	AC ANTERIOR	AC ATUAL	AC TOTAL	AC ANTERIOR	AC ATUAL	AC TOTAL	R\$	R\$	%
13.3	88713	SINAPI	M	112,50	R\$ 27,07	R\$ 3.046,25	33,75	33,75	R\$ 913,57	R\$ -	R\$ 913,57	R\$ 2.131,67	R\$ -	70%
13.4	88714	SINAPI	M	358,60	R\$ 30,41	R\$ 10.904,59	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.904,59	R\$ -	100%
13.5	90701	SINAPI	M	53,00	R\$ 57,40	R\$ 3.042,31	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.042,31	R\$ -	100%
13.6	90702	SINAPI	M	45,00	R\$ 95,61	R\$ 4.302,36	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.302,36	R\$ -	100%
13.7	90703	SINAPI	M	33,00	R\$ 150,92	R\$ 4.980,21	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.980,21	R\$ -	100%
13.8	90704	SINAPI	M	60,00	R\$ 235,36	R\$ 14.121,86	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.121,86	R\$ -	100%
13.9	88725	SINAPI	UNID	26,00	R\$ 7,95	R\$ 206,68	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 206,68	R\$ -	100%
13.10	88732	SINAPI	UNID	14,00	R\$ 13,62	R\$ 190,73	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 190,73	R\$ -	100%
13.11	88739	SINAPI	UNID	2,00	R\$ 20,50	R\$ 41,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,00	R\$ -	100%
13.12	88724	SINAPI	UNID	70,00	R\$ 7,99	R\$ 559,43	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 559,43	R\$ -	100%
13.13	88801	SINAPI	UNID	36,00	R\$ 9,33	R\$ 335,90	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 335,90	R\$ -	100%
13.14	88737	SINAPI	UNID	4,00	R\$ 19,42	R\$ 77,68	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77,68	R\$ -	100%
13.15	88744	SINAPI	UNID	15,00	R\$ 25,01	R\$ 375,22	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 375,22	R\$ -	100%
13.16	88783	SINAPI	UNID	3,00	R\$ 12,01	R\$ 36,04	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,04	R\$ -	100%
13.17	88785	SINAPI	UNID	19,00	R\$ 23,87	R\$ 453,60	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 453,60	R\$ -	100%
13.18	88795	SINAPI	UNID	4,00	R\$ 35,67	R\$ 142,68	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,68	R\$ -	100%
13.19	88785	SINAPI	UNID	2,00	R\$ 23,87	R\$ 47,74	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,74	R\$ -	100%
13.20	88795	SINAPI	UNID	16,00	R\$ 35,67	R\$ 570,72	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 570,72	R\$ -	100%
13.21	88797	SINAPI	UNID	13,00	R\$ 46,35	R\$ 602,49	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 602,49	R\$ -	100%
13.22	88797	SINAPI	UNID	3,00	R\$ 46,35	R\$ 139,04	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139,04	R\$ -	100%
13.23	88797	SINAPI	UNID	8,00	R\$ 46,35	R\$ 370,76	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 370,76	R\$ -	100%
13.24	88707	SINAPI	UNID	7,00	R\$ 41,72	R\$ 292,04	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 292,04	R\$ -	100%
13.25	88708	SINAPI	UNID	10,00	R\$ 95,20	R\$ 952,01	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 952,01	R\$ -	100%
13.26	97907	SINAPI	UNID	3,00	R\$ 524,67	R\$ 1.574,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.574,00	R\$ -	100%
13.27	97907	SINAPI	UNID	7,00	R\$ 524,67	R\$ 3.672,86	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.672,86	R\$ -	100%
13.28	C4822	SEINFRA	UNID	3,00	R\$ 11,53	R\$ 34,54	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,54	R\$ -	100%
13.30	C0909	SEINFRA	UNID	41,00	R\$ 42,34	R\$ 1.736,13	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.736,13	R\$ -	100%
13.31	98109	SINAPI	UNID	1,00	R\$ 647,06	R\$ 647,06	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 647,06	R\$ -	100%
13.32	98100	SINAPI	UNID	3,00	R\$ 4.386,69	R\$ 13.160,07	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.160,07	R\$ -	100%
13.33	98071	SINAPI	UNID	1,00	R\$ 12.731,42	R\$ 12.731,42	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.731,42	R\$ -	100%
13.34	C4026	SEINFRA	M	254,20	R\$ 181,22	R\$ 46.066,30	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.066,30	R\$ -	100%
14						R\$ 47.788,60			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.788,60	R\$ -	
14.1	C1151	SEINFRA	UNID	8,00	R\$ 67,58	R\$ 540,63	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 540,63	R\$ -	100%
14.2	95470	SINAPI	UNID	11,00	R\$ 279,55	R\$ 3.075,05	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.075,05	R\$ -	100%
14.3	99635	SINAPI	UNID	11,00	R\$ 396,96	R\$ 4.366,57	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.366,57	R\$ -	100%
14.4	86931	SINAPI	UNID	8,00	R\$ 478,82	R\$ 3.814,56	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.814,56	R\$ -	100%

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	AC ANTERIOR	AC ATUAL	AC TOTAL	AC ANTERIOR	AC ATUAL	AG TOTAL	R\$	%
17.1.9	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	31,00	R\$ 11,43	0,00		0,00	R\$	-	R\$	354,36	100%
17.1.10	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	14,00	R\$ 72,12	0,00		0,00	R\$	-	R\$	1.009,61	100%
17.1.11	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	18,00	R\$ 11,43	0,00		0,00	R\$	-	R\$	205,76	100%
17.1.12	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	6,00	R\$ 81,79	0,00		0,00	R\$	-	R\$	490,73	100%
17.1.13	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	1,00	R\$ 353,70	0,00		0,00	R\$	-	R\$	353,70	100%
17.2			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		R\$ 74.400,22				R\$ 17.735,35	R\$ 7.311,97	R\$ 26.047,32	48.352,99	
17.2.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	420,00	R\$ 10,09	300,00	120,00	420,00	R\$	3.026,30	R\$ 1.210,52	4.236,82	0%
17.2.2	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	1.754,92	R\$ 11,86	1240,39	514,53	1754,92	R\$	14.708,05	R\$ 6.101,45	20.810,50	0%
17.2.3	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	426,00	R\$ 16,90	0,00		0,00	R\$	-	R\$	7.198,22	100%
17.2.4	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	348,25	R\$ 16,90	0,00		0,00	R\$	-	R\$	5.884,46	100%
17.2.5	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2021	325,00	R\$ 16,04	0,00		0,00	R\$	-	R\$	5.213,12	100%
17.2.6	93010	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2021	122,50	R\$ 35,76	0,00		0,00	R\$	-	R\$	4.380,89	100%
17.2.7	C1163	SEINFRA	OUTRO PEREIRADO - PEREIRADOS CHAPA DE AÇO 25X250mm	26,70	R\$ 30,28	0,00		0,00	R\$	-	R\$	1.022,19	100%
17.2.8	C1165	SEINFRA	OUTRO PEREIRADO - PEREIRADOS CHAPA DE AÇO 38X380mm	235,15	R\$ 42,09	0,00		0,00	R\$	-	R\$	9.896,69	100%
17.2.9	C0636	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIPOLO COMUM	20,00	R\$ 144,91	0,00		0,00	R\$	-	R\$	2.898,25	100%
17.2.10	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 11/2019	16,00	R\$ 35,36	0,00		0,00	R\$	-	R\$	565,69	100%
17.2.11	91941	SINAPI	CAIXA RETÂNGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	302,00	R\$ 10,01	0,00		0,00	R\$	-	R\$	3.023,19	100%
17.2.12	91944	SINAPI	CAIXA RETÂNGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	13,00	R\$ 12,58	0,00		0,00	R\$	-	R\$	163,49	100%
17.2.13	92666	SINAPI	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	2,00	R\$ 9,20	0,00		0,00	R\$	-	R\$	18,41	100%
17.2.14	92865	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	161,00	R\$ 12,20	0,00		0,00	R\$	-	R\$	1.964,80	100%
17.2.15	91937	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 11/2016	22,00	R\$ 13,46	0,00		0,00	R\$	-	R\$	296,20	100%
17.2.16	95865	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 11/2016	163,00	R\$ 22,28	0,00		0,00	R\$	-	R\$	3.632,20	100%
17.2.17	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF. 02/2021	47,00	R\$ 67,98	0,00		0,00	R\$	-	R\$	3.195,11	100%
17.3			CAIXAS E FIOS CONDUTORES		R\$ 64.193,24				R\$	-	R\$	64.193,24	
17.3.1	91926	SINAPI	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	5,077,00	R\$ 3,69	0,00		0,00	R\$	-	R\$	18.757,90	100%
17.3.2	91928	SINAPI	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	411,00	R\$ 5,91	0,00		0,00	R\$	-	R\$	2.427,47	100%
17.3.3	91930	SINAPI	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	792,00	R\$ 7,94	0,00		0,00	R\$	-	R\$	6.208,02	100%
17.3.4	91932	SINAPI	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	326,00	R\$ 14,70	0,00		0,00	R\$	-	R\$	4.790,90	100%
17.3.5	101565	SINAPI	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	285,00	R\$ 63,78	0,00		0,00	R\$	-	R\$	18.177,80	100%
17.3.6	98281	SINAPI	DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 11/2018	52,60	R\$ 7,43	0,00		0,00	R\$	-	R\$	391,02	100%
17.3.7	C0560	SEINFRA	CABO CCE 50 2 PARES	53,60	R\$ 8,58	0,00		0,00	R\$	-	R\$	459,90	100%
17.3.8	C0544	SEINFRA	CABO LOGICODIVÉRCIO COAXIAL 50 (OHMS)	289,90	R\$ 10,12	0,00		0,00	R\$	-	R\$	2.923,23	100%
17.4			ILUMINAÇÃO E TOMADAS		R\$ 84.283,72				R\$	-	R\$	84.283,72	
17.4.1	91526	SINAPI	TOMADA UNIVERSAL 2P+10A POR BRANCA COMPLETA	197,00	R\$ 31,18	0,00		0,00	R\$	-	R\$	6.132,06	100%
17.4.2	91597	SINAPI	TOMADA UNIVERSAL 2P+10A POR BRANCA COMPLETA	9,80	R\$ 31,64	0,00		0,00	R\$	-	R\$	309,72	100%
17.4.3	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	44,00	R\$ 43,06	0,00		0,00	R\$	-	R\$	1.894,64	100%
17.4.4	92008	SINAPI	TOMADA DUPLA 10A PARA PISO COMPLETA	3,00	R\$ 43,06	0,00		0,00	R\$	-	R\$	129,18	100%
17.4.5	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	19,00	R\$ 25,38	0,00		0,00	R\$	-	R\$	482,22	100%
17.4.6	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	6,00	R\$ 39,47	0,00		0,00	R\$	-	R\$	236,82	100%
17.4.7	91967	SINAPI	PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	2,00	R\$ 51,55	0,00		0,00	R\$	-	R\$	103,10	100%
17.4.8	91955	SINAPI	INTERRUPTOR TREE WAY 10A	31,00	R\$ 32,60	0,00		0,00	R\$	-	R\$	1.010,60	100%
17.4.9	91961	SINAPI	INTERRUPTOR FOR WAY 10A	3,00	R\$ 49,88	0,00		0,00	R\$	-	R\$	149,64	100%
17.4.10	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	2,00	R\$ 44,56	0,00		0,00	R\$	-	R\$	89,12	100%

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	AC ANTERIOR	AC ATUAL	AC TOTAL	AC ANTERIOR	AC ATUAL	AC TOTAL	R\$	%
17.4.11	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	82,00	R\$ 8.942,53	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	8.942,53	100%
17.4.12	39000	SINAPI	CONECTOR DE TV TIPO F	15,00	R\$ 243,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	243,00	100%
17.4.13	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - AF_02/2020	166,00	R\$ 153,02	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	25.400,53	100%
17.4.14	C1875	SEINFRA	LUMINÁRIA TIPO DROPS PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	9,00	R\$ 330,01	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	330,01	100%
17.4.15	101653	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO DROPS PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	4,00	R\$ 1.064,46	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.064,46	100%
17.4.16	C4107	SEINFRA	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR INCLINÁVEL ALTO BRILHO	22,00	R\$ 132,42	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.913,29	100%
17.4.17	C2045	SEINFRA	PROFETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	4,00	R\$ 365,81	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.463,23	100%
17.4.18	C4958	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG	40,00	R\$ 722,11	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	28.884,23	100%
17.4.19	98307	SINAPI	SISTEMA DE REDE R-45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2019	110,00	R\$ 43,70	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4.807,05	100%
18			SISTEMA DE REDE R-45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SPDA)		R\$ 189.488,89				R\$ 3.012,76	R\$ -	R\$ 3.012,76	105.437,83	
18.1	96989	SEINFRA	CAPO TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	R\$ 138,21	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	138,21	100%
18.2	C3478	SEINFRA	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 30"	28,00	R\$ 245,60	22,00	0,00	22,00	R\$ 199,11	R\$ -	R\$ 199,11	53,49	21%
18.3	98463	SINAPI	SUORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	40,00	R\$ 21,40	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	855,61	100%
18.4	18526	SEINFRA	CAMA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS 200X200MM EM AÇO	1,00	R\$ 205,30	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	205,30	100%
18.5	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 56 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	40,00	R\$ 93,89	30,00	0,00	30,00	R\$ 2.816,64	R\$ -	R\$ 2.816,64	938,88	25%
18.6	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NÚ 36 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	920,00	R\$ 60,79	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	55.924,04	100%
18.7	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NÚ 60 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	886,00	R\$ 50,61	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44.841,39	100%
18.8	98111	SINAPI	CAMA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO 10,3 M, AF_12/2020	39,00	R\$ 54,19	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.113,33	100%
18.9	C2457	SEINFRA	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	34,00	R\$ 10,81	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	367,47	100%
19			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$ 14.847,88				R\$ 36.492,47	R\$ -	R\$ 36.492,47	28.340,47	
19.1	C4068	SEINFRA	BANCAIDA DE GRANITO CINZA E 2cm	72,35	R\$ 324,28	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	23.461,30	
19.1.2	C4068	SEINFRA	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA E 2cm	21,52	R\$ 324,28	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	7.038,39	30%
19.1.3	C1869	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	257,75	R\$ 84,16	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	21.692,38	30%
19.1.4	C1900	SEINFRA	PORTA COMPENSADO PARMARIO SOB PIA	18,28	R\$ 182,79	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3.341,48	100%
19.1.5	C2910	SEINFRA	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	15,47	R\$ 140,28	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.170,45	100%
19.1.6	C5531	SEINFRA	ESQUADRIA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	41,92	R\$ 169,75	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	7.104,81	100%
19.2	C0864	SEINFRA	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	2,00	R\$ 3.722,94	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	7.445,88	100%
19.2.2	C4560	SEINFRA	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	57,00	R\$ 217,63	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	12.404,94	100%
20			SERVIÇOS FINAIS		R\$ 6.472,61				R\$ -	R\$ -	R\$ -	6.472,61	
20.1	99603	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO	2.929,38	R\$ 1,67	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4.882,91	100%
20.2	18424	SEINFRA	AF_04/2019	1,00	R\$ 589,60	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	589,60	100%
21			SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$ 5.981,73				R\$ 5.981,73	R\$ -	R\$ 5.981,73	-	
21.1	C1630	SEINFRA	LOCALIZAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	986,17	R\$ 6,07	986,17	0,00	986,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5.981,73	0%
22			MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO		R\$ 14.954,89				R\$ 3.677,06	R\$ 11.287,83	R\$ 14.954,89	-	
22.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOARENOSO AF_08/2023	167,40	R\$ 67,43	0,00	167,40	167,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	11.287,83	0%
22.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	43,58	R\$ 67,98	43,58	0,00	43,58	R\$ 2.962,81	R\$ -	R\$ 2.962,81	-	0%
22.3	101617	SINAPI	CONCRETO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,0 M, EXCETO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO AF_08/2023	60,69	R\$ 2,43	60,69	0,00	60,69	R\$ 147,53	R\$ -	R\$ 147,53	-	0%
22.4	93362	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	28,54	R\$ 19,86	28,54	0,00	28,54	R\$ 566,92	R\$ -	R\$ 566,92	-	0%
23			FUNDAÇÕES		R\$ 41.307,82				R\$ 41.307,82	R\$ -	R\$ 41.307,82	-	
23.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		R\$ 21.235,17				R\$ 21.235,17	R\$ -	R\$ 21.235,17	-	
23.1.1	100886	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) AF_01/2020_PA	154,00	R\$ 9.127,87	154,00	0,00	154,00	R\$ 9.127,87	R\$ -	R\$ 9.127,87	-	0%
23.1.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM AF_08/2017	30,98	R\$ 882,38	30,98	0,00	30,98	R\$ 882,38	R\$ -	R\$ 882,38	-	0%
23.1.3	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=30 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	37,37	R\$ 267,82	37,37	0,00	37,37	R\$ 5.267,82	R\$ -	R\$ 5.267,82	-	0%
23.1.4	92917	SINAPI	ARMADA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	19,80	R\$ 261,07	19,80	0,00	19,80	R\$ 261,07	R\$ -	R\$ 261,07	-	0%
23.1.5	92921	SINAPI	ARMADA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2022	145,90	R\$ 9,42	145,90	0,00	145,90	R\$ 1.374,09	R\$ -	R\$ 1.374,09	-	0%
23.1.6	92915	SINAPI	ARMADA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	73,91	R\$ 14,66	73,91	0,00	73,91	R\$ 1.083,39	R\$ -	R\$ 1.083,39	-	0%
23.1.7	96558	SINAPI	LANÇAMENTO DE SAPATAS, FOX 30 MPa COM USO DE BOMBA CONCRETO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_11/2018	4,82	R\$ 667,75	4,82	0,00	4,82	R\$ 3.218,56	R\$ -	R\$ 3.218,56	-	0%
23.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		R\$ 20.072,45				R\$ 20.072,45	R\$ -	R\$ 20.072,45	-	
23.2.1	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	137,40	R\$ 72,69	137,40	0,00	137,40	R\$ 9.988,19	R\$ -	R\$ 9.988,19	-	0%

Item	Quantidade	Medida	Valor Unit.	Valor Total	AC ANTERIOR	AC ATUAL	AC TOTAL	AC ANTERIOR	AC ATUAL	AC TOTAL	R\$	%
23.2	92917	SINAPI										
			KG	211,73	R\$ 13,19			R\$ 2.791,72			R\$ 2.791,72	0%
23.2.3	92921	SINAPI										
			KG	6,45	R\$ 9,42			R\$ 60,75			R\$ 60,75	0%
23.2.4	92915	SINAPI										
			KG	90,18	R\$ 14,66			R\$ 1.321,87			R\$ 1.321,87	0%
23.2.5	96557	SINAPI										
			M²	8,96	R\$ 659,59			R\$ 5.909,92			R\$ 5.909,92	0%
24												
24.1												
24.1.1	92443	SINAPI										
			M²	91,17	R\$ 40,06			R\$ 4.198,88			R\$ 4.198,88	0%
24.1.2	92763	SINAPI										
			KG	405,64	R\$ 9,03			R\$ 3.661,66			R\$ 3.661,66	0%
24.1.3	92759	SINAPI										
			KG	118,55	R\$ 12,70			R\$ 1.505,88			R\$ 1.505,88	0%
24.1.4	103672	SINAPI										
			M²	7,39	R\$ 624,12			R\$ 4.612,25			R\$ 4.612,25	0%
24.2												
24.2.1	92526	SINAPI										
			M²	12,60	R\$ 42,92			R\$ 540,82			R\$ 540,82	100%
24.2.2	C3862	SEINFRA										
			M²	44,58	R\$ 16,62			R\$ 2.793,12			R\$ 2.793,12	100%
24.2.3	C3831	SEINFRA										
			M²	891,64	R\$ 3,87			R\$ 7.911,07			R\$ 7.911,07	100%
24.2.4	97088	SINAPI										
			KG	891,64	R\$ 16,57			R\$ 14.770,27			R\$ 14.770,27	100%
24.2.5	101747	SINAPI										
			M²	891,64	R\$ 86,77			R\$ 77.371,52			R\$ 77.371,52	100%
25												
25.1												
25.1.1	103322	SINAPI										
			M²	331,76	R\$ 54,13			R\$ 17.959,38			R\$ 17.959,38	0%
25.1.2	101161	SINAPI										
			M²	140,70	R\$ 176,89			R\$ 24.888,16			R\$ 24.888,16	0%
26												
26.1												
26.1.1	103322	SINAPI										
			M²	109,04	R\$ 54,13			R\$ 5.902,73			R\$ 5.902,73	0%
26.2	101963	SINAPI										
			M²	83,42	R\$ 197,70			R\$ 16.492,27			R\$ 16.492,27	100%
26.3	C4554	SEINFRA										
			M²	995,55	R\$ 53,22			R\$ 52.982,88			R\$ 52.982,88	0%
26.4	C4554	SEINFRA										
			M²	296,02	R\$ 53,22			R\$ 15.754,10			R\$ 15.754,10	100%
26.5	94231	SINAPI										
			M	75,28	R\$ 48,20			R\$ 3.628,28			R\$ 3.628,28	100%
26.6	100775	SINAPI										
			KG	22.594,80	R\$ 15,89			R\$ 359.114,60			R\$ 359.114,60	0%
27												
27.1	98557	SINAPI										
			M²	137,40	R\$ 37,73			R\$ 5.183,69			R\$ 5.183,69	0%
28												
28.1	87878	SINAPI										
			M²	670,52	R\$ 9,02			R\$ 2.694,87			R\$ 2.694,87	0%
28.2	87535	SINAPI										
			M²	670,52	R\$ 25,97			R\$ 12.190,87			R\$ 12.190,87	30%
28.3	87543	SINAPI										
			M²	670,52	R\$ 29,78			R\$ 13.977,71			R\$ 13.977,71	30%
29												
29.1	88489	SINAPI										
			M²	670,52	R\$ 10,73			R\$ 7.195,13			R\$ 7.195,13	100%
29.2	102494	SINAPI										
			M²	592,85	R\$ 56,28			R\$ 33.356,20			R\$ 33.356,20	100%
30												
30.1	101876	SINAPI										
			UNID	1,00	R\$ 86,08			R\$ 86,08			R\$ 86,08	100%

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	AC ANTERIOR	AC ATUAL	AC TOTAL	AC ANTERIOR	AC ATUAL	AC TOTAL	R\$	%
30.1.2	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	R\$ 72,12	R\$ 144,23	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	144,23	100%
30.1.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	R\$ 11,43	R\$ 34,29	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	34,29	100%
30.2			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		R\$ 3.844,81				R\$ -	R\$ -	R\$ -	3.844,81	
30.2.1	91836	SINAPI	TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	R\$ 11,86	R\$ 946,67	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	946,67	100%
30.2.2	91864	SINAPI	TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	R\$ 13,46	R\$ 1.938,61	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.938,61	100%
30.2.3	95605	SINAPI	CONDULETE DE PVC TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC, SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2015	R\$ 22,28	R\$ 757,64	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	757,64	100%
30.3			CABOS E CONDUITORES		R\$ 1.087,34				R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.087,34	
30.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	R\$ 3,69	R\$ 846,78	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	846,78	100%
30.3.2	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	R\$ 7,94	R\$ 238,16	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	238,16	100%
30.4			ILUMINAÇÃO E TOMADAS		R\$ 2.463,84				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.463,84	
30.4.1	97601	SINAPI	LUMINÁRIA PENDENTE COM LÂMPADA DE VAPORES	R\$ 339,67	R\$ 3.152,01	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3.152,01	100%
30.4.2	91956	SINAPI	TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	R\$ 31,19	R\$ 1.087,34	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.087,34	100%
31			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		R\$ 21.926,49				R\$ -	R\$ -	R\$ -	21.926,49	
31.1	96865	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	R\$ 93,89	R\$ 963,33	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	963,33	100%
31.2	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE Nº 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	R\$ 60,79	R\$ 7.416,01	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	7.416,01	100%
31.3	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE Nº 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	R\$ 79,67	R\$ 12.587,45	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	12.587,45	100%
31.4	98111	SINAPI	CONJUNTO PARA FUSL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COMACRILICO E TINTA ESMALTE SINTETICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 230M	R\$ 54,19	R\$ 325,13	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	325,13	100%
31.5	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	R\$ 21,40	R\$ 126,37	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	126,37	100%
32			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$ 13.898,79				R\$ -	R\$ -	R\$ -	13.898,79	
32.1	C1347	SEINFRA	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTETICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 230M	R\$ 3.142,77	R\$ 3.142,77	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3.142,77	100%
32.2	C1349	SEINFRA	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COMACRILICO E TINTA ESMALTE SINTETICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 230M	R\$ 3.506,46	R\$ 3.506,46	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3.506,46	100%
32.3	C1351	SEINFRA	CONJUNTO PARA QUADRA POLESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2" TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2" COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA), AF_03/2021	R\$ 2.128,73	R\$ 2.128,73	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.128,73	100%
32.4	102364	SINAPI	ALAMBRAO PARA QUADRA POLESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2" TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2" COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA), AF_03/2021	R\$ 190,78	R\$ 5.030,83	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5.030,83	100%
33			SERVIÇOS FINAIS		R\$ 1.643,82				R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.643,82	
33.1	99803	SINAPI	LIMPÉZA GERAL	R\$ 1,67	R\$ 1.643,82	R\$ -		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.643,82	100%
TOTAL GERAL SEM BDI					R\$ 4.430.359,20				R\$ 1.971.945,47	R\$ 328.564,33	R\$ 2.271.666,36	R\$ 2.113.141,78	
TOTAL DO BDI					R\$ 1.384.640,81				R\$ 616.301,31	R\$ 102.693,99	R\$ 709.974,47	R\$ 660.430,05	
TOTAL GERAL COM BDI					R\$ 6.816.000,00				R\$ 2.588.246,78	R\$ 431.278,32	R\$ 2.981.640,84	R\$ 2.773.571,83	
PERCENTUAL					100%				44,51%	7,42%	51,27%	47,70%	

PEDRO SERENO MOREIRA
 SCRIVINER-03297816
 341

Assinado de forma digital por
 PEDRO SERENO MOREIRA
 SCRIVINER-03297816
 03/08/2020 07:27:12:55

WENDERSON DIONE NUNES
 VIANA:048182
 92370

Assinado de forma digital por
 WENDERSON DIONE NUNES
 VIANA:04818292370

PEDRO MOREIRA SCRIVINER
 EM CIVIL E SOCIO ADM

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

OBRA: Construção de Escola 12 Salas Padrão FNDE

Medição: NONA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 12 SALAS FNDE



EXECUÇÃO COBERTURA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

OBRA: Construção de Escola 12 Salas Padrão FNDE

Medição: NONA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 12 SALAS FNDE



EXECUÇÃO COBERTURA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

OBRA: Construção de Escola 12 Salas Padrão FNDE

Medição: NONA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 12 SALAS FNDE



EXECUÇÃO GRANITO/PONTOS ELÉTRICOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

OBRA: Construção de Escola 12 Salas Padrão FNDE

Medição: NONA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 12 SALAS FNDE



EXECUÇÃO BANCADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

OBRA: Construção de Escola 12 Salas Padrão FNDE

Medição: NONA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 12 SALAS FNDE



EXECUÇÃO BANCADAS/REVESTIMENTOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

OBRA: Construção de Escola 12 Salas Padrão FNDE

Medição: NONA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 12 SALAS FNDE



EXECUÇÃO REVESTIMENTOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

OBRA: Construção de Escola 12 Salas Padrão FNDE

Medição: NONA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 12 SALAS FNDE



EXECUÇÃO REVESTIMENTOS/CAIXA DE PORTAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

OBRA: Construção de Escola 12 Salas Padrão FNDE

Medição: NONA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 12 SALAS FNDE



EXECUÇÃO PRATELEIRAS GRANITO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
OBRA: Construção de Escola 12 Salas Padrão FNDE
Medição: NONA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 12 SALAS FNDE



EXECUÇÃO PASSEIOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
OBRA: Construção de Escola 12 Salas Padrão FNDE
Medição: NONA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 12 SALAS FNDE



EXECUÇÃO ELÉTRICA/REVESTIMENTOS

PEDRO SERENO
MOREIRA
SCRIVINER:03297816
341
Assinado de forma digital por
PEDRO SERENO MOREIRA
SCRIVINER:03297816341
Data: 2026.07.27 12:12:55
+03'00'

WENDERSON
DIONE NUNES
VIANA:04818292
370
Assinado de forma
digital por
WENDERSON DIONE
NUNES
VIANA:04818292370

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

R\$ 431.278,32

A SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA, inscrita no CNPJ n° 69.391.274/0001-55, sediada na Rua Renato Viana, 110, Ivar Saldanha, em São Luís – MA, CEP 65.036-000, por intermédio do seu representante legal Sr. PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER, portador do CPF 032.978.163-41, vem requerer, da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, MARANHÃO**, o valor de **R\$ 431.278,32 (QUATROCENTOS E TRINTA E UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)**, referente à **9ª medição** dos serviços de construção de uma escola 12 salas no município de Chapadinha/MA, objeto do contrato N° 313/2023.

Atenciosamente,

São Luís – MA, 22 de JULHO de 2026

PEDRO SERENO
MOREIRA
SCRIVINER:0329781
6341

Assinado de forma digital por
PEDRO SERENO MOREIRA
SCRIVINER:03297816341
Dados: 2026.07.27 12:12:34
-03'00'

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
PEDRO SCRIVINER
CPF: 032.978.163-41

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00000579

Data e Hora da Emissão

22/07/2026 18:36:12

Competência da NFS-e

07/2026

Código de Verificação

1678.2785.8080.906C.3E5B.6F7B.E1BE.D8C0

CERTIFICADO

1020260092112043



Chave de Acesso da NFS-e

2111300126939127400015500000000057926072160161279**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**CPF / CNPJ: **69.391.274/0001-55**Inscrição Municipal: **33515006**Endereço: **R RENATO VIANA, 110, LETRA A - BAIRRO VILA IVAR SALDANHA - CEP: 65036000**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **eletrob@bol.com.br**Telefone: **(98) 88683149****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAPADINHA - MA**CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AV SENADOR VITORINO FREIRE, 1042 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65500000**Município: **CHAPADINHA**UF: **MA**Email: **atendimento@vrcontabilidade.**Telefone: **(98)****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: NONA MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BAIRRO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II, EM CHAPADINHA (MA). PERÍODO CONSIDERADO 30 DE MARÇO DE 2026 A 20 DE JULHO DE 2026. CONTRATO 313/2023/RDC/028/2023

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SERVICO	1	431.278,32	431.278,32

PIS (0,00%):

R\$ 0,00

COFINS (0,00%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (1,2000%):

R\$ 5.175,34

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

IBS MUNICIPAL (0,00%):

R\$ 0,00

IBS ESTADUAL (0,05%):

R\$ 204,86

CBS (0,45%):

R\$ 1.843,71**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 431.278,32**

Valor Total Composição:

R\$ 0,00

Valor Total Deduções:

R\$ 0,00

Base Cálculo:

R\$ 431.278,32

Alíquota:

5,00%

Valor ISS:

R\$ 21.563,92**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação

Local de Prestação do Serviço: **CHAPADINHA / MA**Recolhimento: **RETIDO**Atividade: **412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**NBS: **101012200 - Serviços de construção de edificações comerciais**Serviço: **070202 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,**

Mês de

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO**

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

ATESTO QUE:

OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS



OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM **22 / 07 / 2026**Wenderson Dione Nunes Viana
Engenheiro Civil
CREA-MA 101729353-0

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 69.391.274/0001-55
Razão social: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
Endereço: R RENATO VIANA 110 LETRA A/ VILA IVAR SALDANHA / SAO LUIS / MA / 65036-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/07/2026 a 09/08/2026

Certificação Número: 2026071112060483711482

Informação obtida em 27/07/2026 09:10:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
CNPJ: 69.391.274/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:25:05 do dia 02/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/11/2026.

Código de controle da certidão: **F4D1.A545.EAF1.8389**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 192254/26

Data da Certidão: 27/07/2026 09:05:00

CPF/CNPJ 69391274000155 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 25/10/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/07/2026 09:05:00



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 073779/26

Data da Certidão: 27/07/2026 09:07:58

CPF/CNPJ CONSULTADO: 69391274000155

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 25/10/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/07/2026 09:07:58



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00013917872026

Validade: 08/10/2026

Certificamos que até a presente data não consta débito fiscal relativo a pessoa jurídica, descrita abaixo, reserva-se o direito de a fazenda municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista nos artigos 80 e 146, da lei 6.289, de 28/12/2017 do código tributário municipal.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA		
CNPJ: 69.391.274/0001-55	Inscrição Municipal: 33515006	
Razão Social: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA		
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL		
412040000 – CONSTRUCAO DE EDIFICIOS		
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO		
Logradouro: RUA RENATO VIANA		
Número: 110	Complemento: LETRA A	
Bairro: VILA IVAR SALDANHA		
Município: SAO LUIS – MA		CEP: 65036000

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **10 de junho de 2026 as 11:15**, sob o código de autenticidade nº **F07F2D966EDAC28B3FE4258466542C04**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 69.391.274/0001-55

Certidão nº: 65536115/2026

Expedição: 29/07/2026, às 11:34:22

Validade: 25/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **69.391.274/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.