



**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 190/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2642/2023. APENSO AO PROC. ADMINISTRATIVO: 1417/2022.**

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de **CHAPADINHA-MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, CNPJ Nº 06.117.709/0001-58, sediada na Avenida Presidente Vargas nº 310- Centro, Chapadinhã – MA, representada neste ato pela Sra. Vânia Duarte Mota Souza, brasileira, solteira, Secretária Adjunta de Administração, residente nesta cidade, doravante denominada **CONTRATANTE**, e, de outro, a empresa **CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA**, com sede BR 316, s/n, Lote PV, Barroca Funda, Bairro Boa Esperança - CEP: 65.636.849 – Timon - MA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.737.378/0001-11, representada neste ato pelo seu representante legal, o Sr. Antônio de Oliveira Monteiro, brasileiro, casado, empresário, residente na cidade de Timon/MA, portador da carteira de identidade nº 033673512007-2 SSP/MA e CPF. nº 497.801.583-91, tendo em vista o que consta no Processo nº 1417/2022, doravante denominada **CONTRATADA**, ao final assinado, ajustar entre si o presente Termo Aditivo de valor do Contrato nº 190/2022, de acordo com o que prescreve o artigo 65 inc. I, alínea “b” e 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, decorrente do Pregão Eletrônico nº 018/2022, oriunda do processo Administrativo nº 2477/2022, que passa a ter a seguinte redação, permanecendo as demais estipulações:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.**

1.1 Constitui objeto do presente instrumento aditivar em **25% (vinte e cinco por cento)** do Contrato nº 190/2022, para execução dos **SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA.**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.**

O presente Termo Aditivo, terá sua vigência prorrogada até 08/05/2024 e entrará em vigor a partir da data de sua publicação, em conformidade com o art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8666/1993.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR ATUALIZADO.**

3.1. A alteração resultante constante desta Cláusula corresponde a um acréscimo do quantitativo do objeto será de aproximadamente **25% (vinte e cinco por cento)** da quantidade inicial do contrato nº 190/2022, que passa a ser **R\$ 1.037.500,00 (hum milhão e trinta e sete mil e quinhentos reais)**. Sendo esse valor pago de acordo com a execução dos serviços demonstrados conforme planilha em anexo.

**CLÁUSULA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.**

4.1 Artigo 65 inc I, alínea b e 57, inciso II da Lei nº 8.666/93.



### CLÁUSULA QUINTA – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO.

5.1. Os recursos para fazer face aos dispêndios decorrentes da prorrogação dos serviços ora estipulados estão consignados no Orçamento Geral do Município, e constam da seguinte dotação:

02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MOBILIDADE URBANA
15.451.0026.1002.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

### CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

6.1. Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais cláusulas do instrumento de contratação original que não tenham sido alteradas. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

Chapadina - MA, 08 de Maio de 2023.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
CNPJ: 06.117.709/0001-58  
Vânia Duarte Mota Souza  
Secretária Adjunta de Administração  
CONTRATANTE.



*Antonio de Oliveira Monteiro*

**CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA**  
CNPJ. nº 07.737.378/0001-11  
Antônio de Oliveira Monteiro  
Representante legal  
CONTRATADA

2




### EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 190/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 190/2022  
Processo Administrativo: 2642/2023, apenso ao Proc. Adm. Nº 1417/2022. Contratante:  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CHAPADINHA; Contratada: CTM  
CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA, CNPJ/MF nº 07.737.378/0001-11; Objeto: Constitui  
objeto do presente instrumento aditivar em 25% (vinte e cinco por cento) do Contrato nº 190/2022,  
para execução dos SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E  
RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS DO PERÍMETRO URBANO NO  
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA. Valor: O valor total atualizado com a supressão de 25%  
(vinte e cinco por cento) equivalente a R\$ 1.037.500,00 (hum milhão e trinta e sete mil e  
quinhentos reais). Legal: Artigo 65 inc I, alínea b e 57, inciso II da Lei nº 8.666/93. Assinado em:  
08/05/2023. Vânia Duarte Mota Souza/Secretária Adjunta de Administração.

**Vânia Duarte Mota Souza**  
Secretária Adjunta de Administração

Prefeitura Mun. de Chapadinho  
Vânia Duarte Mota Souza  
Secretaria Adjunta de Administração



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

## CHAPADINHA - MA

SEGUNDA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2023

ANO III

EDIÇÃO DE HOJE, N.º 3130 – Página 01

www.chapadinho.ma.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

### SUMÁRIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 190/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 190/2022

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 190/2022 Processo Administrativo: 2642/2023, apenso ao Proc. Adm. Nº 1417/2022. Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CHAPADINHA; Contratada: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA, CNPJ/MF nº 07.737.378/0001-11; Objeto: Constitui objeto do presente instrumento aditivar em 25% (vinte e cinco por cento) do Contrato nº 190/2022, para execução dos SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA. Valor: O valor total atualizado com a supressão de 25% (vinte e cinco por cento) equivalente a R\$ 1.037.500,00 (hum milhão e trinta e sete mil e quinhentos reais). Legal: Artigo 65 inc I, alínea b e 57, inciso II da Lei nº 8.666/93. Assinado em: 08/05/2023. Vânia Duarte Mota Souza/Secretária Adjunta de Administração.

MUNICIPIO DE  
CHAPADINHA:0  
6117709000158

Assinado de forma digital  
por MUNICIPIO DE  
CHAPADINHA:0611770900  
0158  
Dados: 2023.06.19 20:09:24  
-03'00'

