

OFICIO Nº 239/2026 – GAB. SINURB

Chapadina MA, 03 de junho de 2026.

À Senhora
DEUSILENE MENESES PONTES
Secretária Municipal de Finanças.

Assunto: Processo para pagamento da 2ª medição de serviços de pavimentação asfáltica, recapeamento asfáltico, composição do pavimento (tapa buraco) e drenagem superficial (meio fio e sarjeta) das vias públicas no município de Chapadina-MA, executados pela Empresa CTM Construtora Monteiro.

Senhora Secretaria,

Com os cumprimentos iniciais, aproveitamos do expediente, para encaminhar em anexo processo para pagamento da **2ª medição** de serviços executados pela empresa **CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA**, sob nº CNPJ: 07.737.378/0001-11, referente Execução dos **serviços de pavimentação asfáltica, recapeamento asfáltico, composição do pavimento (tapa buraco) e drenagem superficial (meio fio e sarjeta) das vias públicas no município de Chapadina-MA**, Conforme:

Contrato nº 279/2025,
Processo Adm. nº 5224/2025,
Concorrência nº 032/2025,
NF nº 0202300121.
Valor R\$ 1.148.323,34

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO NORDESTE
Agência: 224
C/C: 0058-6
CTM CONSTRUTORA MONTEIRO.

PREFEITURA MUN. DE CHAPADINHA
DATA RECEBIMENTO 09/06/26
ÀS: 05:50R
ASSINATURA Deusilene Pontes

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos ao tempo que renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo



CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA
CNPJ: 07.737378/0001-11 Insc. Est.: 12.224.975-5
Endereço: Rod BR 316 Km 17 CEP: 65.636-849 Barroca Funda
Timon - MA | Email: construtoramonteiro.ctm@gmail.com
Fone: (86) 9 9958-5899 - (86) 9 8145-5899

Chapadinha - MA, 01 de Junho de 2026.

A

Prefeitura Municipal de Chapadinha - MA

Secretaria de Obras

Assunto: Solicitação de Medição.

Contrato Nº 279/2025

Concorrência Nº 032/2025

ARP Nº 037/2025

Processo Adm. Nº 5224/2025

Prezados,

Á empresa CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 07.737.378/0001-11, contratada pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, através da SECRETÁRIA DE OBRAS, para a execução dos serviços de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, COMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO (TAPA BURACO) E DRENAGEM SUPERFICIAL (MEIO FIO E SARJETA) DAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA, apresenta:

- Ordem: 2ª Medição;
- Período: 09/04/2026 a 30/05/2026.

Certo de vossa atenção, aprovação e providências de pagamento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,


Felipe de Castro Costa
ENGENHEIRO CIVIL
REA-CE 051715460-0



P R E F E I T U R A D E
CHAPADINHA
O T R A B A L H O C O N T I N U A

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO			ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL	
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL	QUANT.	%	QUANT. EXCEDEN	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/	ATUAL	ACUM.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES															
1.1	Plica de obra em lona com impressão digital, 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	UND	1,00	750,00	750,00	1,00	100,00%		0,00	0,00%		1,00	100,00%		750,00	
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	15.141,24	15.141,24	0,20	20,00%		0,00	0,00%		0,20	20,00%		3.028,25	
1.3	Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências	M	7.500,00	4,64	34.800,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	
	SUB TOTAL				50.991,24										3.776,25	
	TOTAL DO ITEM				50.991,24										3.776,25	
2.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA															
2.1	TERRAPLENAGEM															
2.1.1	Escavação e carga com trator de esteiras com lâmina e carregadeira, de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	12.600,00	6,25	78.750,00	0,00	0,00%		1.074,84	8,53%		1.074,84	8,53%	6.717,75	6.717,75	
2.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XXM), AF_07/2020	M3XXM	252.000,00	3,15	793.800,00	0,00	0,00%		21.496,80	8,53%		21.496,80	8,53%	67.714,92	67.714,92	
2.1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	52.500,00	1,40	73.500,00	0,00	0,00%		4.478,50	8,53%		4.478,50	8,53%	6.269,90	6.269,90	
2.1.4	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	10.500,00	8,86	93.030,00	0,00	0,00%		895,70	8,53%		895,70	8,53%	7.935,90	7.935,90	
	SUB TOTAL				1.039.080,00										88.638,47	
	TOTAL DO ITEM				1.039.080,00										88.638,47	
2.2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA															
2.2.1	Imprimação - execução com fornecimento de material	M2	48.000,00	11,03	529.440,00	0,00	0,00%		4.478,50	9,33%		4.478,50	9,33%	49.397,86	49.397,86	
2.2.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	48.000,00	2,94	141.120,00	0,00	0,00%		4.478,50	9,33%		4.478,50	9,33%	13.166,79	13.166,79	
2.2.3	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSIVE USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	1.920,00	1.168,46	2.243.443,20	0,00	0,00%		179,14	9,33%		179,14	9,33%	209.317,92	209.317,92	
2.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XXM), AF_07/2020	M3XXM	28.800,00	2,49	71.712,00	0,00	0,00%		3.582,80	12,44%		3.582,80	12,44%	8.921,17	8.921,17	
	SUB TOTAL				2.985.715,20										280.803,74	
	TOTAL DO ITEM				2.985.715,20										280.803,74	
2.3	DRENAGEM SUPERFICIAL															
2.3.1	GUIA (MEIO FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_07/2024	M	15.000,00	48,66	729.900,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00	
2.3.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_07/2024	M	15.000,00	36,01	540.150,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00	

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 032/2025 (ARP Nº 037/2025)
CONTRATO: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 279/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5224/2025
MEDIÇÃO: 2ª MEDIÇÃO

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS
EMPRESA: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA CNPJ.: 07.737.378/0001-11
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, COMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO (TAPA BURACO) E DRENAGEM SUPERFICIAL (MEIO FIO E SARJETA) DAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 09/04/2026 A 30/05/2026
DATA DA MEDIÇÃO: 02/06/2026

2.3.3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO) AF_05/2021	M	15.000,00	1,51	22.650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB TOTAL				1.292.700,00								
	TOTAL DO ITEM				1.292.700,00								
3.0	SINALIZAÇÃO VÁRIA												
3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL												
3.1.1	PINTURA DE EIXO VÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA. AF_05/2021	M	31.500,00	6,30	198.450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	132,00	29,12	3.843,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Tachão reflexivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação	un	1.875,00	78,16	146.550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL												
3.2.1	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m	un	38,00	453,18	17.220,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x60 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película reflexiva, auto-adesiva	Un	38,00	141,00	5.358,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB TOTAL				371.422,68								
	TOTAL DO ITEM				371.422,68								
4.0	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO												
4.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 3KM ESP-SCM												
4.1.1	Limpeza de rua (varrição e remoção de entulhos)	m²	21.000,00	0,50	10.500,00	10.335,50	49,22%	2.121,25	10,10%	12.456,75	59,32%	1.060,63	6.226,38
4.1.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_06/2021	M2	21.000,00	2,94	61.740,00	10.335,50	49,22%	2.121,25	10,10%	12.456,75	59,32%	6.236,48	36.622,85
4.1.3	ÁREA ASFALTO A QUENTE (AQU) COM CAP-30/70, INCLUSIVE USINAGEM E TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM) AF_07/2020	M3	1.050,00	1.188,46	1.226.883,00	516,78	49,22%	106,06	10,10%	622,84	59,32%	123.929,79	727.760,71
4.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM) AF_07/2020	M3XXM	15.750,00	2,49	39.217,50	7.751,63	49,22%	1.590,94	10,10%	9.342,56	59,32%	3.961,43	23.262,98
	SUB TOTAL				1.338.340,50								
	TOTAL DO ITEM				1.338.340,50								
5	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO												
5.1	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO AF_12/2020	M3	300,00	1.908,94	572.682,00	96,00	32,00%	204,00	68,00%	300,00	100,00%	389.423,76	572.682,00
	SUB TOTAL				572.682,00								
	TOTAL DO ITEM				572.682,00								
	TOTAL GERAL SEM BDI				7.650.631,62								894.054,30
	BDI 28,44%				2.175.839,63								254.269,04
	TOTAL GERAL COM BDI				9.826.471,25		11,05	11,69	22,74				2.234.570,05

VALOR TOTAL DO CONTRATO INICIAL - R\$ 9.826.471,25 (NOVE MILHÕES OITOCENTOS E VINTE E SEIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

VALOR DA 2ª MEDIÇÃO: R\$ 1.148.323,34 (UM MILHÃO CENTO E QUARENTA E OITO MIL TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

SALDO DA PROPOSTA (R\$): 7.591.901,20



OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, COMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO (TAPA BURACO) E DRENAGEM SUPERFICIAL (MEIO FIO E SARJETA) DAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA



CONTRATO: Nº 279/2025

EMPRESA CONTRATADA: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA



EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



EXECUÇÃO DE TAPA BURACOS



EXECUÇÃO DE TAPA BURACOS



EXECUÇÃO DE TAPA BURACOS



EXECUÇÃO DE TAPA BURACOS



EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA



EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA



EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA




EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, COMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO (TAPA BURACO) E DRENAGEM SUPERFICIAL (MEIO FIO E SARJETA) DAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA



CONTRATO: Nº 279/2025
EMPRESA CONTRATADA: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA



10



CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA
CNPJ: 07.737378/0001-11 Insc. Est.: 12.224.975-5
Endereço: Rod BR 316 Km 17 CEP: 65.636-849 Barroca Funda
Timon – MA | Email: construtoramonteiro.ctm@gmail.com
Fone: (86) 9 9958-5899 – (86) 9 8145-5899

Chapadinha - MA, 03 de Junho de 2026.

A

Prefeitura Municipal de Chapadinha - MA

Secretaria de Obras

Assunto: Solicitação de Pagamento de Medição.

Contrato Nº 279/2025

Concorrência Nº 032/2025

ARP Nº 037/2025

Processo Adm. Nº 5224/2025


Prezados,

Á empresa **CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA**, pessoa jurídica inscrita no **CNPJ 07.737.378/0001-11**, contratada pelo **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**, através da **SECRETÁRIA DE OBRAS**, para a execução dos serviços de **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, COMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO (TAPA BURACO) E DRENAGEM SUPERFICIAL (MEIO FIO E SARJETA) DAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA**, apresenta a solicitação de pagamento da NFS-e nº 0202300121 no valor de R\$ 1.148.323,34 (um milhão cento e quarenta e oito mil trezentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos), referente a 2ª medição do contrato.

- **Ordem: 2ª Medição;**
- **Período: 09/04/2026 a 30/05/2026.**

Certo de vossa atenção, aprovação e providências de pagamento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,


Felipe de Castro Costa
ENGENHEIRO CIVIL
REA-DE 051715480-0



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA DE FINANÇAS**

**Nota N°
0202300121**
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	03/06/2026	Competência	JUN/2026	N° da DPS Substituída	0
N° do RPS	0	Local da Prestação	CHAPADINHA-MA	Optante do Simples	NÃO
Chave de Acesso	21122091207737378000111000020230012126069307385934				

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA							
Nome Fantasia	CTM CONSTRUTORA MONTEIRO							
Endereço	BR 316, S/N - BOA ESPERANCA							
CPF/CNPJ	07.737.378/0001-11	Insc. Municipal	9037	UF	MA		Insc. Estadual	0
Cidade	Timon	C.E.P.	65636849	Comp.	LOTE PV BARROCA FUND		Telefone	(99) 8164-0389

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE CHAPADINHA			E-mail			
Endereço	AV PRESIDENTE VARGAS, 310 CENTRO 65500000 Chapadinhã-MA						
CPF/CNPJ	06.117.709/0001-58	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 279/2025, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 037/2025, CONCORRENCIA ELETRONICA N° 032/2025, CUJO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, COMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO (TAPA BURACO) E DRENAGEM SUPERFICIAL (MEIO FIO E SARJETA) DAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA . PERÍODO 09/04/2026 a 30/05/2026

DADOS BANCARIOS: BANCO DO NORDESTE - CTM CONSTRUTORA MONTEIRO
AGÊNCIA: 224, CONTA: 0058-6, CNPJ: 07.737.378/0001-11

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 0 / 421110106 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica o

TRIBUTOS FEDERAIS

Tipo Retenção	PIS/COFINS/CSLL Não Re	Aliq. PIS	0,65	PIS	7.464,10	Aliq. COFINS	3,00
COFINS	34.449,70	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	13.779,88

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	1.148.323,34	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	1.148.323,34
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada Fora do Município		(-) Dedução permitida em lei	918.658,67
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	13.779,88	0-Nenhum		Base de Cálculo	229.664,67
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	5,0000
(-) ISS Retido	11.483,23	5dy9zof4xach6wsbuepkr2vqt3n		ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	1.123.060,23	https://servicos2.speedgov.com.br/timon/		(=) Valor do ISS	11.483,23
Valor IBS Municipal R\$	0,00	Valor IBS Estadual R\$	0,00	Valor CBS R\$	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO CNO/CEI OBRA		INSC. IMOBILIARIA (IPTU)	
ENDEREÇO	DIVERSOS, SN DIVERSOS 65500-000		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 03/06/26 11:50

ATESTO QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

Hora da emissão: 11:50:46

EM 03 / 06 / 2026

Adivaldo Paz Nunes
CREANAC 110.313.774-3
engenheiro Civil

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.737.378/0001-11
Razão Social: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA
Endereço: ROD BR-316 SN LOTE PV BARROCA FU / BOA ESPERANCA / TIMON / MA / 65636-849

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/05/2026 a 06/06/2026

Certificação Número: 2026050804301659790800

Informação obtida em 21/05/2026 12:34:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.737.378/0001-11

Certidão n°: 47187269/2026

Expedição: 11/05/2026, às 14:36:28

Validade: 07/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.737.378/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA**
CNPJ: **07.737.378/0001-11**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:04:42 do dia 17/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/10/2026.

Código de controle da certidão: **C7FF.7E16.6049.B5B9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.